



Sprint Backlog

Iteraciones del proyecto y tablero de la iteración actual

Proyecto	Revela (ex GeoCRM)	Autor	Yair Hamir Costa Pérez
Código	REV-04	Asignatura	CAPSTONE (APT122) · sección 003D
Versión / fecha	1.0 · 01-10-2026	Institución	Duoc UC · Sede Antonio Varas
Estado	Versión para revisión	Docente	Rocío Contreras

Reconstruido desde el historial real de Git: cada fila de las iteraciones 1 a 4 corresponde a un commit. El repositorio se inició el 23-09-2026 con un primer commit que trae el producto ya desarrollado en local (entonces llamado GeoCRM); por eso la iteración 1 concentra ese trabajo previo.

1. Resumen de iteraciones

Iter.	Fechas	Meta	Commits
1	23-09-2026	Producto base, marca y cumplimiento: CRM multiempresa con demo y la base legal resuelta	5
2	25 y 26-09-2026	Base de datos real y conexión por etapas: pasar de datos en memoria a PostgreSQL con seguridad por empresa	10
3	27-09-2026	Zonas oficiales, publicación, seguridad y región: publicar la app y abrirla a 19 países	8
4	28 al 30-09-2026	Rendimiento, soporte y asistente de IA con control de costo	10
5	30-09 al 06-10-2026	Evidencias para la evaluación: repositorio, documentación del instructivo, Docker y pruebas de rendimiento	En curso

2. Detalle por iteración

Iteración 1 · 23-09-2026 · Producto base, marca y cumplimiento

Fecha	Entrega	Historias
23-09	GeoCRM: CRM multiempresa con inteligencia geográfica	HU-01 a HU-08, HU-10
23-09	Renombra el producto de GeoCRM a Revela	—
23-09	Cuenta demo pública, logo propio y cambio de contraseña	HU-15
23-09	Derechos del titular en el producto y expediente de cumplimiento (Ley 21.719)	HU-09
23-09	Separación de funciones en derechos y portal fiscalizador	HU-09

Iteración 2 · 25 y 26-09-2026 · Base de datos real y conexión por etapas

Fecha	Entrega	Historias
25-09	Base del dato obligatoria, plazo de prospectos y asistente limitado a empresas	HU-01, HU-12
25-09	Bloqueo en los guards y auditoría sin datos personales	HU-08, HU-09
25-09	Asistente de IA con GPT (OpenAI) como proveedor alternativo	HU-12
25-09	Base de datos en Supabase: migraciones aplicadas y reglas de privacidad en la base	HU-05
25-09	Conexión con Supabase, etapa 1: login real, CRMs e invitaciones	HU-07, HU-10

Fecha	Entrega	Historias
26-09	Conexión con Supabase, etapa 2: equipo del gerente y auditoría en la base	HU-07, HU-08
26-09	Permisos de tablas para service_role: las invitaciones fallaban (migración 0016)	HU-07
26-09	Conexión con Supabase, etapa 3: el trabajo diario del CRM en la base	HU-01 a HU-06
26-09	Conexión con Supabase, etapas 4 y 5: etapas del pipeline y exportación	HU-02, HU-10
26-09	Mapa por zonas y sin coordenadas de los leads (minimización de datos)	HU-04

Iteración 3 · 27-09-2026 · Zonas oficiales, publicación, seguridad y región

Fecha	Entrega	Historias
27-09	Zonas oficiales de Chile y Perú, agrupadas por región	HU-04
27-09	Limpieza antes de publicar: sin coordenadas en la base, mapa liviano y sin CRMs de prueba	HU-04
27-09	Publicación en Vercel: la API como función empaquetada y pruebas del despliegue	HU-16
27-09	Revisión de seguridad de la app publicada: reglas por perfil en la base, asistente con sesión y CSP	HU-05, HU-12
27-09	Procesos de Revela en BPMN 2.0: cinco diagramas editables y su explicación	Documentación
27-09	América Latina: la gerencia elige sus países y cada uno trae sus zonas oficiales	HU-11
27-09	Divisas para ver el CRM: la gerencia suma las monedas de sus países activos	HU-11
27-09	Demo pública sin contraseñas (?demo) y diagramas BPMN sin textos tapados	HU-15

Iteración 4 · 28 al 30-09-2026 · Rendimiento, soporte y asistente de IA con control de costo

Fecha	Entrega	Historias
28-09	BPMN en PNG a 4x, con títulos claros y versión para diapositivas	Documentación
28-09	Carga por partes: la app baja al entrar 190 KB de código propio en vez de 1 MB	Rendimiento
28-09	Catálogo: precio sugerido en gris, convertido desde el primer país con precio	HU-06, HU-11
29-09	Uso y soporte: panel del administrador, encuesta de satisfacción y reporte de errores	HU-14
30-09	Asistente con GPT: modelo más barato y presupuesto mensual por CRM (US\$ 30) que ajusta la gerencia	HU-13
30-09	Gemini apagado: el asistente usa solo GPT	HU-12
30-09	La clave de OpenAI es de cada CRM: la gerencia la pega en el chat y se guarda cifrada en Vault	HU-13
30-09	Demo pública genérica: sin nombres, productos ni servicios de la empresa piloto	HU-15
30-09	Pruebas de fuga de contraseñas: incluyen las contraseñas de desarrollo vigentes	Calidad
30-09	Evidencias regeneradas con la demo pública de Revela	Documentación

3. Iteración actual (5): tablero

Meta: dejar el repositorio y la documentación listos para evaluar. **Período:** 30-09 al 06-10-2026.

Entregable	Estado
README con los 7 elementos y estructura de carpetas de la asignatura	Hecho

Entregable	Estado
Documentación obligatoria: arquitectura, modelo de datos, UML, requisitos no funcionales, pruebas e innovación	Hecho
Dockerfile y docker-compose.yml (la imagen aún no se construyó en el equipo de desarrollo)	Hecho
Prueba de rendimiento (npm run test:rendimiento)	Hecho
Documentos de metodología en Word y presentación de estado (clase del 05-10)	Hecho
Evidencias de la Fase 1: 1.3 Autoevaluación, 1.4 Formativa, 1.5 Guía de definición y presentación del proyecto	En curso
Construir la imagen Docker en un equipo con Docker	Pendiente
Retrospectiva de la iteración 5 (al cierre, 06-10-2026)	Pendiente